Zeitplan für die Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Hattingen

Stand: 03.03.2020

Handlungsfeld Strukturen für den Klimaschutz:		Startphase	Klimaschutzmanagement			Verlängerung		Mittelfristige Perspektive					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Klimaschutzmanagement für Hattingen												
2	Verstetigung der AG Klima	x											
3	Marketingstrategie für den Hattinger Klimaschutz	x											
4	Kommunale Homepage als Informationsplattform für Klimaschutz und Klimaanpassung	x											
5	Verstetigung der Bürgerbeteiligung (u.a. Klima-Café mit Schülerbeteiligung)	x											
6	Unterstützung von Crowdfunding-Aktionen für Kleinprojekte	x											

Handlungsfeld Kommunale Gebäude und Anlagen:		Startphase	Klimaschutzmanagement			Verlängerung		Mittelfristige Perspektive					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Gebäude und Anlagen												
1	Energetische Optimierung des kommunalen Gebäudebestandes												
2	Energetische Optimierung des Betriebshofes												
3	Energiemanagement für die kommunale Verwaltung												
4	Nutzung von KWK und Nahwärme im kommunalen Gebäudebestand												
5	Entwicklung eines Pilotprojektes zur Kombination von Photovoltaik und Gründach auf kommunalen Dächern												
6	Straßenbeleuchtung												
	Beschaffung												
7	Ressourceneinsparung/-effizienz: Förderung einer um-weltfreundlichen Beschaffung in der Verwaltung und Bezug von Ökostrom	x											
8	Ausbau der Fair Trade-Aktivitäten												
	Verhalten												
9	Maßnahmenprogramm für eine umweltfreundliche Mobilität der Verwaltungsmitarbeiter												
10	Mitarbeitersensibilisierung in der Verwaltung	x											
11	Prämiensystem für energieeffizientes Verhalten (auch für Schulen und Kindertageseinrichtungen)	x											
12	Digitalisierung der Stadtverwaltung												

Handlungsfeld Energetische Stadtentwicklung und Effizienz:		Startphase	Klimaschutzmanagement			Verlängerung		Mittelfristige Perspektive					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Bewerbung und Entwicklung von neutralen Beratungsangeboten rund um die Energetische Sanierung und Stromeinsparung	x											
2	Nachhaltige Quartiersentwicklung	x											
3	Kommunales Förderprogramm zur energetischen Sanierung	x											
4	Best-Practice-Austausch zur Sanierung von Mehrfamilienhäusern	x											
5	Aktivierung der Wohneigentümergemeinschaften für die energetische Sanierung	x											
6	Unterstützung klimagerechten Bauens in Hattingen	x											

Handlungsfeld Umweltfreundliche Mobilität:		Startphase	Klimaschutzmanagement			Verlängerung		Mittelfristige Perspektive					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Radverkehr												
1	Optimierung der Radverkehrsinfrastruktur	x											
2	Radwende – Radverkehr im Alltag implementieren	x											
3	Radverkehrs-/Nahmobilitätsbeauftragter für Hattingen	x											
	Fußverkehr												
4	Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur												
5	Mitgliedschaft in der AGFS NRW e.V	x											
6	Reduktion von „Elterntaxis“	x											
	ÖPNV & kombinierte Mobilität												
7	Erstellung eines gesamtstädtischen Mobilitätskonzeptes	x											
8	Verbesserung des ÖPNV-Angebotes												
9	Mobilitätsstation Hattingen Mitte	x											
10	E-Mobiles Hattingen / H2-Nutzung	x											
11	Nutzung alternativer Antriebe in der Verwaltung	x											

Handlungsfeld Erneuerbare Energien:		Startphase	Klimaschutzmanagement			Verlängerung		Mittelfristige Perspektive					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Beratungsangebote für Photovoltaik und Marketing für die Kombination Photovoltaik und Gründach	x											
2	PV-Beratungsaktion für Einfamilienhausquartiere	x											
3	Ausbau von Photovoltaik im Gewerbe	x											
4	Post-EEG-Anlagen – Sicherung der regenerativen Stromerzeugung	x											
5	Ausbau der Geothermienutzung	x											

Handlungsfeld Wirtschaft:		Startphase	Klimaschutzmanagement			Verlängerung		Mittelfristige Perspektive					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Informationsveranstaltungen für Unternehmen und Geschäfte/ Unterstützung der Wirtschaftsförderung im Themenfeld Energie	x											
2	Zusammenarbeit mit ÖKOPROFIT	x											
3	Grün statt Grau in Gewerbegebieten	x											
4	Initiierung eines Repair-Cafés	x											

Handlungsfeld Bildung:		Startphase	Klimaschutzmanagement			Verlängerung		Mittelfristige Perspektive					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Initiierung eines Klima-Netzwerks für Kindergärten und Schulen mit Information und Beratung zu Kinder-Klimaschutzprojekten	x											
2	Bildung für einen nachhaltigen Konsum (z.B. in Kooperation mit dem Jugendparlament)	x											
3	Initiierung von Eltern-Kind-Projekten zum Klimaschutz	x											

Handlungsfeld Klimaanpassung:		Startphase	Klimaschutzmanagement			Verlängerung		Mittelfristige Perspektive					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	(Um-) Gestaltung von öffentlichen Grünflächen im Sinne der Klimaanpassung												
2	Bäume in die Stadt	x											
3	Aktionen „Klimasensible Privatumfeld-Gestaltung“	x											
4	“Checkliste für Bauherren zur Klimaanpassung“	x											
5	Detaillierte Starkregengefahrenkarte erstellen												
6	Erlebbares Wasser im Quartier (Wasser zur Kühlung und zur Zwischenspeicherung)	x											
7	Förderung von Grünflächen mit Blühpflanzen	x											
8	Information über waldpflegerische Maßnahmen	x											